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регионального проекта

Развитие опорной сети аэродромов (Чеченская Республика)

1. Основные положения

Федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов"Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие аэродромов (Чеченская Республика)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2025 - 31.12.2026

Куратор регионального проекта Шаптукаев Рустам Русланович, Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики-министр

Черхигов Адам Рамзанович, Министр транспорта, связи и цифрового развития Чеченской РеспубликиРуководитель регионального проекта

Атаев Руслан Увайсович, Заместитель министра транспорта, связи и цифрового развития Чеченской

Республики

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие транспортной системы и связи в Чеченской Республике"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Рост пропускной способности инфраструктуры опорной сети аэродромов

1.1 Рост пропускной способности

инфраструктуры опорной сети

аэродромов, взлет. посадок/час

31.12.2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

0,0000

 (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Рост расчетного пассажиропотока аэродромов опорной сети

1.2 Рост расчетного пассажиропотока

аэродромов опорной сети, ПАСС/Ч

31.12.2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен рост авиационной подвижности населения Российской

Федерации к 2030 году не менее чем на 50 % (к уровню 2023 года), в том числе за счет развития инфраструктуры опорной сети аэродромов 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено строительство (реконструкция) аэропортовых

комплексов в собственности субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях обеспечения роста транспортной

связанности и авиационной транспортной доступности и достижения результата осуществляется реконструкция и строительство аэропортовых

комплексов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (включая реконструкцию (строительство) взлетно-посадочных полос).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2030

1.1

Осуществлено строительство (реконструкция) аэропортовых

комплексов в собственности субъектов Российской Федерации

В целях обеспечения роста транспортной связанности и

авиационной транспортной доступности и достижения

результата осуществляется реконструкция и строительство

аэропортовых комплексов, находящихся в собственности

субъектов Российской Федерации (включая реконструкцию

(строительство) взлетно-посадочных полос).

на 31.12.2026 - 1 ЕД

31.12.2026

2

Собственные результаты

2.1

Осуществлено строительство/реконструкция взлетно-посадочной

полосы аэропортов, находящихся в собственности Чеченской

Республики Республики.

Строительство новой искусственной взлетно-посадочной

полосы.

на 31.12.2026 - 1 ЕД

31.12.2026
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено строительство (реконструкция) аэропортовых

комплексов в собственности субъектов Российской Федерации0

Осуществлено строительство

(реконструкция) аэропортовых

комплексов в собственности субъектов

Российской Федерации

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Черхигов А.Р. Министр транспорта, связи и

цифрового развития

Чеченской Республики

Шаптукаев Р.Р. 10

2 Администратор регионального

проекта

Атаев Р.У. Заместитель министра

транспорта, связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

Черхигов А.Р. 20

Осуществлено строительство (реконструкция) аэропортовых комплексов в собственности субъектов Российской Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черхигов А.Р. Министр транспорта, связи и

цифрового развития

Чеченской Республики

Шаптукаев Р.Р. 10

4 Участник регионального

проекта

Атаев Р.У. Заместитель министра

транспорта, связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

Черхигов А.Р. 20

5 Участник регионального

проекта

Черхигов А.Р. Министр транспорта, связи и

цифрового развития

Чеченской Республики

Шаптукаев Р.Р. 10

Осуществлено строительство/реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропортов, находящихся в собственности Чеченской Республики Республики.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черхигов А.Р. Министр транспорта, связи и

цифрового развития

Чеченской Республики

Шаптукаев Р.Р. 10

7 Участник регионального

проекта

Черхигов А.Р. Министр транспорта, связи и

цифрового развития

Чеченской Республики

Шаптукаев Р.Р. 10
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8 Участник регионального

проекта

Атаев Р.У. Заместитель министра

транспорта, связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

Черхигов А.Р. 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие аэродромов (Чеченская

Республика)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществлено строительство (реконструкция)

аэропортовых комплексов в собственности

субъектов Российской Федерации0

1

В целях обеспечения роста

транспортной связанности

и авиационной

транспортной

доступности и достижения

результата осуществляется

реконструкция и

строительство

аэропортовых комплексов,

находящихся в

собственности субъектов

Российской Федерации

(включая реконструкцию

(строительство) взлетно-

посадочных полос).

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

-

- 31.12.2026

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.1

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

31.12.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

1.2

Прочий тип документа

Документ

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

РРП

-

31.12.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному (муниципальному) контракту

подтверждающий

перечисление финансовых

средств в рамках

реализации мероприятия

по строительству

международного

аэропорта Грозный

(Северный).

Аэровокзальный

комплекс"

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Сформирована рабочая группа в рамках

реализации регионального проекта "Развитие

опорных аэродромов"

1.3

Приказ Приказ об

утверждении состава

рабочей группы.

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

20.02.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Проведено заседание рабочей группы по

вопросам реализации регионального проекта.

1.4

Протокол Протокол

заседания рабочей группы.

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

28.03.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Проведено заседание рабочей группы по

вопросам реализации регионального проекта

1.5

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

РРП

-

20.06.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития Чеченской

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Обеспечен геотехнический мониторинг

монолитных конструкций Объекта.

Предоставлены научно-технические отчеты за

период июнь 2024-июнь 2025 годов.

1.6

Прочий тип документа

Письмо с подтверждением

проведения

геотехнического

мониторинга монолитных

конструкций Объекта, а

также с приложением

отчетов.

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

30.09.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Проведено заседание рабочей группы по

вопросам реализации регионального проекта

1.7

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

27.03.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Проведено заседание рабочей группы по

вопросам реализации регионального проекта.

1.8

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

20.06.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Монтаж ТП-УВС и ТП-ССТ1.9

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением,

подтверждающий монтаж

ТП-УВС и ТП-ССТ.

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

30.06.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Возведены несущие конструкции

административного здания

1.10

Входящее письмо

Входящее письмо

отвечающее требованиям

КТ.

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

30.03.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Возведены несущие конструкции здания

Аэровокзала

1.11

Входящее письмо

Входящее письмо

отвечающее требованиям

КТ.

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

30.06.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Обеспечен геотехнический мониторинг

монолитных конструкций Объекта.

Предоставлены научно-технические отчеты за

период июнь 2025-июнь 2026 годов

1.12

Прочий тип документа

Письмо с подтверждением

проведения

геотехнического

мониторинга монолитных

конструкций Объекта, а

также с приложением

отчетов

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

30.09.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Подписан акт приемки выполненных работ

по объекту "Реконструкция и строительство

аэропорта Грозный (Северный).

Аэровокзальный комплекс за 2025 год.

1.13

Акт Акт приема

выполненных работ

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Заключен договор на поставку

вентиляционного оборудования для

Административного здания с убежищем на 450

человек

1.14

Прочий тип документа

Договор на закупку

вентиляционного

оборудования

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

30.03.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Заключен договор на поставку

вентиляционного оборудования для здания

Аэровокзала

1.15

Прочий тип документа

Договор на закупку

вентиляционного

оборудования

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

30.04.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Заключен договор на устройство кровли и

фасада Аэровокзала

1.16

Прочий тип документа

Договор на устройство

кровли и фасада здания

Аэровокзала

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

30.05.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Заключен договор на закупку системы

обработки багажа (СОБ)

1.17

Прочий тип документа

Договор на закупку

системы обработки багажа

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

30.06.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Заключен договор на закупку телетрапов

для здания Аэровокзала внутренних и

международных воздушных линий

1.18

Прочий тип документа

Договор на закупку

телетрапов

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

30.06.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

Осуществлено строительство/реконструкция

взлетно-посадочной полосы аэропортов,

находящихся в собственности Чеченской

Республики Республики.0

2

Строительство новой

искусственной взлетно-

посадочной полосы.

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

-

- 31.12.2026

КТ: Проведение рабочего совещания по

вопросу строительства/реконструкции новой

ИВПП.

2.1

Протокол Протокол о

проведении совещания

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

31.10.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведение рабочего совещания по

вопросу строительства/реконструкции новой

ИВПП.

2.2

Протокол Протокол о

проведении совещания

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

25.12.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Проведение рабочего совещания по

вопросу строительства/реконструкции новой

ИВПП.

2.3

Протокол Протокол о

проведении совещания

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

31.03.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Проведение рабочего совещания по

вопросу строительства/реконструкции новой

ИВПП.

2.4

Протокол ГИИС

"Электронный бюджет"

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

31.05.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Проведение рабочего совещания по

вопросу строительства/реконструкции новой

ИВПП.

2.5

Протокол Протокол о

проведении совещания

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

30.06.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведение рабочего совещания по

вопросу строительства/реконструкции новой

ИВПП.

2.6

Протокол Протокол о

проведении совещания

Черхигов А. Р.,

Министр транспорта,

связи и цифрового

развития Чеченской

Республики

РРП

-

31.08.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -
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